

"СОГЛАСОВАНО"

И.О.И.И.И.И.
СП «КТС» АО «ДТК»

КАНЦЕЛЬ
16.04.2025
(дата)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор: МОУ гимназия 1
С.Н. Федорищев
16.04.2025
(дата)

План подготовки Муниципального Общеобразовательного учреждения гимназия №1 имени Героя Советского Союза
Евгения Дикопольцева

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	15.05.2025	25.07.2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления систем вентиляции.	15.05.2025	25.07.2025	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	15.05.2025	25.07.2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	15.05.2025	25.07.2025	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стоякам; розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	15.05.2025	25.07.2025	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: заделать межпанельные и компенсационные швы; установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов	15.05.2025	25.07.2025	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	15.05.2025	25.07.2025	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	15.05.2025	25.07.2025	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	15.05.2025	25.07.2025	
10.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения: обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	15.05.2025	25.07.2025	
11.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки.	15.05.2025	25.07.2025	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	15.05.2025	25.07.2025	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	15.05.2025	25.07.2025	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	15.05.2025	25.07.2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	15.05.2025	25.07.2025	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	25.06.2025	10.07.2025	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту.	25.06.2025	10.07.2025	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.		25.07.2025	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

Муниципального Общеобразовательного учреждения МОУ гимназия №1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева

График проведения мероприятий по подготовке к ОЭП 2025-2026 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Количество СУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.11 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.16 Плана	п.17 Плана	п.18 Плана
1	МОУ гимназия №1	1	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07	15.05- 25.07



Здесь
по АОР
Тест
на
Дикопольцев